

**Справка**  
**о проделанной работе в июне 2008 года**  
**Группой реализации проекта Глобального Фонда в Казахстане**

1. 17.06.08, 18.06.08, 26.06.08 - Участие сотрудников ГРП в рабочих встречах в офисе AFEW по вопросу обсуждения бюджета на 8 раунд.
2. 24.06.08 – Встреча со специалистами проекта Потенциал по подготовке совещания в г. Астане с участием представителей МЗ РК по интеграции в ПМСП услуг, включая АРТ ЛЖВ
3. Доработка бюджета по 8 раунду (АРТ+ПМТСТ)
4. Встреча со специалистами Алматинского офиса ЮНИСЕФ по обсуждению докладов на совещании от службы СПИД
5. Подготовка материалов и презентации к совещанию в г. Ташкенте 1-3 июня 2008 г. Совещание партнеров в странах ЦА «На пути достижения целей профилактики передачи ВИЧ инфекции от матери к ребенку и оказанию помощи детям с ВИЧ».
6. Подготовлена презентация по результатам проведенного исследования в 5 регионах Республики. Материалы отправлены в г. Астану и Ташкент.
7. Подготовлена рабочая программа совещания на 08.07.08 в г. Астане по интеграции служб СПИД и ПМСП
8. Направлены письма в Узбекистан и центры СПИД по приему «двовира».
9. Проведен обзор ситуации по предоставлению услуг ЛЖВ в РК, включая АРВ.
10. Проведен сбор материала для презентаций к совещанию по интеграции. Подготовлен рабочий вариант Концепции
11. Пересмотрены анкеты для проведения социологического опроса по ВИЧ/СПИД среди молодежи и населения в 2008 году, внесены коррективы, утверждены Генеральным директором РЦ СПИД, направлены в ЦИОМ с сопроводительным письмом.
12. Выступление сотрудников ГРП ГФ на научно-практической конференции в РЦ СПИД по итогам поездок в Софию по оценке потребностей страны в ресурсах на борьбу с ВИЧ/СПИД и в Украину по МиО.
13. Совместно с советником по МиО ЮНЭЙДС участие в тестировании информационной системы КРИС-3, разработанной ЮНЭЙДС, на национальных индикаторах МиО. Тестирование проводил один из разработчиков программы Мэтью Хук из Женевы
14. Работа над внесением корректив (цифровых данных) в модель потребности в ресурсах по ВИЧ/СПИД, предложенную ЮНЭЙДС
15. Разработано техническое задание для проведения мониторинговых визитов по проекту гранта ГФСТМ по клиническому разделу
16. Составление отчетной формы по профилактической работе среди МСМ совместно с ОФ «Адали»
17. Прием отчетов от суб-получателей за 2 квартал 2008 года
18. Подбор материалов по интеграции и отправка материалов в проект «Потенциал»
19. Подготовлен список участников семинара по Планированию АРВП на август 2008 года по плану ГФ.
20. 30.06. - Участие в совещании партнеров в странах Центральной Азии «На пути достижения целей профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку и оказанию помощи детям с ВИЧ» в г. Ташкенте
21. Страновая презентация «Оценка ситуации по существующей практике в области ППМР.
22. Участие и выступление в Панельной сессии «Ведение случаев педиатрического ВИЧ/СПИДа в Центральной Азии: нынешний опыт и будущие проблемы».

23. Встреча с Генеральным директором РЦ СПИД Узбекистана Гиясовой Г.М. по сотрудничеству в обеспечении АРВП.
24. Рабочие встречи с представителями штаб-квартиры ЮНИСЕФ (Женева, Нью-Йорк) по дальнейшему сотрудничеству и планах по ППМР
25. Проведены переговоры с РЦ СПИД Узбекистана с запросом поддержки АРВ препаратом «Комбивир» по запросу Карагандинского ОЦ СПИД и направлено письмо в РУзб на имя Генерального директора Гиясовой по комбивиру.
26. Проведены переговоры с руководителем ГФ Каргиным С.В. по «комбивиру»
27. Совместно с зав. ЛПО РЦ СПИД обсужден и подготовлен заключительный вариант «Протоколов (стандартов) диагностики, лечения и предоставления медицинской помощи при ВИЧ-инфекции и СПИДе», вариант 2008 года подготовлен для направления в МЗ РК с 2 рецензиями.
28. 20.06.08 Встреча во Всемирном Банке с представителями службы СПИД стран ЦАР (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан) в рамках сотрудничества по подготовке мед.кадров на базе РОЦ в г. Ташкенте
29. Встреча с Alberto Gonima УНСС и СДС по электронной базе слежения за случаями ВИЧ-инфекции, апробация на базе ОГЦ СПИД Карагандинской области
30. Встреча и обсуждение дальнейшего сотрудничества с зав. кафедрой АГИУВ «ВИЧ-инфекция и инфекционный контроль» д.м.н. Нугмановой Ж.С. и вопросы организации клинической базы для больных с ВИЧ/СПИД
31. Согласован и заключен договор на поставку медицинского оборудования для 7 новых дружественных клиник.
32. Осуществляется поставка шприцев и игл по договору 2008 года.
33. Закончены поставки препаратов для лечения ИППП на 2008 год ТОО «Алияр»
34. Произведены поставки гематологического и биохимического анализаторов в Павлодарский ОЦ СПИД.
35. В рамках проекта с AFEW «Комплексная модель оказания психосоциальной помощи ВИЧ-положительным детям и их близкому окружению на территории ЮКО», финансируемого ГФ, были проведены следующие мероприятия:
  - 01.06.08 – поездка в г. Туркестан на встречу с ведущим специалистом Акимата по социальным вопросам по обсуждению ситуации с предоставлением медико-социальных услуг людям, живущим с ВИЧ, обсуждение возможности создания группы взаимопомощи и потребности в информационных материалах;
  - запущена полевая стадия качественного исследования в г. Шымкент и 4 селах Сайрамского района (Карабулак, Карамурт, Аксукент, Карасу). Проведение фокус-групп;
  - установочный семинар в Центре новых технологий образования и повышения квалификации спецкадров в г. Шымкенте «Уход и поддержка ВИЧ-позитивных детей в системе образования» для заведующих детсадами и директоров школ.
36. Проведение масс-медиа кампании «Толерантное отношение к людям, живущим со СПИД»:
  - Подготовлены 5 видео роликов на русском и казахском языках совместно с ТОО «Kochegary and studio»;
  - совместно с ТОО «Континент Евразия» изготовлены биллборды и ИОМ.
37. Ведутся переговоры и заключаются договора с теле-радио компаниями Республики Казахстан по ротации видеоматериала.
38. Осуществляется доставка биллбордов, ИОМ, видеокассет в 20 городов РК.
39. Подготовка системным администратором серверной части контроллера домена для обновления рабочей станции
40. По состоянию на 30.06.08 средства гранта освоены в размере 18 311 804 долларов США, что составляет 83% исполнения бюджета.